

LOTTE GRS

보수ON 사용 매뉴얼

보수공사 접수·트래킹 · 조명/타일 발주



휴대폰 카메라로 찍으면 바로 접속됩니다

<https://grs-interior.github.io/bosuon/>

역할별 사용법 · 업무 순서대로 정리

2026년 8월 기준 · 표준 품목표 2026.08.20 · 점포 오픈일 2026.08.31 반영


장비 M/T 접수는 카카오톡 채널 → http://pf.kakao.com/_JExbnj

목차


1. 시작하기 모든 사용자 — 업무 선택 · 로그인 · 알림 설정
2. 점포 보수 접수 · 하자기간 확인 · 일정 승인 · 완료 서명(작업시간·관리자 상주)
3. 보수 시공업체 실측 · 견적 · 일정 · 공사 · 완료
4. 본사담당 — 보수공사 견적 검토 · 현황 관리 · 설정
5. 조명·타일 공급사 도면 확인 · 견적 제출 · 반품 확인 · 정산 요청
6. 인테리어 시공사 발주 · 승인 · 납품확인서 · 반품 등록 · 정산 처리
7. 본사담당 — 조명·타일 발주 발주 등록 · 승인 · 정산 처리
8. 함께 쓰는 기능 채팅 · 개선요청 게시판 · 알림
9. 문제가 생기면 자주 있는 상황과 해결 방법

업무 흐름 한눈에


보수공사




조명·타일 발주 — 직영 방식



조명·타일 발주 — 가맹 방식



반품 (납품 완료 후)



두 방식의 차이는 세 가지입니다.

① 발주 주체 — 직영은 GRS 본사, 가맹은 시공사

② 승인 절차 — 직영은 본사 승인 → 시공사 승인(2단계), 가맹은 시공사 승인(1단계)

③ 정산 처리 주체 — 두 방식 모두 **공급사가 정산을 요청**한 뒤, 직영은 **GRS 본사**가, 가맹은 **시공사**가 처리·마감
시공사 승인은 **합의된 물량에 대한 확인 기록**입니다. 승인 후에는 그 내용으로 납품이 진행됩니다.

 조명은 당분간 가맹 방식으로 운영합니다.

조명 공급계약 시행일(기본 **2027-01-01**) 이전에 등록된 조명 발주는 직영점이어도 가맹점과 같은 방식(시공사 발주·승인·개별정산)으로 진행됩니다. 앱이 자동으로 판정해 화면에 표시하므로 따로 챙기실 필요는 없습니다. 시행일은 본사 설정에서 바꿀 수 있고, 이미 등록된 건의 방식은 바뀌지 않습니다.

타일은 처음부터 위 원칙대로 직영은 직영 방식, 가맹은 가맹 방식으로 진행합니다.

 단가도 함께 전환됩니다. 시행일 전에 등록된 조명 발주는 직영·가맹 구분 없이 기존 공급업체 **도도조명의 재고 물량 단가**(RIA-LT-10 100,000원 / RIA-LT-11 167,000원)로 견적되고, 규격에 「도도조명」이 표기됩니다. 시행일이 지나면 에이프러스 단가로 자동 복귀하고 표기도 사라집니다.



시작하기

모든 사용자 공통

주소로 접속해 **업무를 고르고** 소속과 접속코드를 넣으면 바로 사용할 수 있습니다. 설치나 회원가입은 필요 없습니다.

GRS 보수ON

보수공사 접수·트래킹 · 조명/타일 발주

어떤 업무로 들어가시나요?

✂

점포 보수공사

고장·누수·파손 접수와 진행 확인
오픈 직후 추가요청

점포 · 보수 시공업체 · 본사담당

💡

조명 · 타일 발주

인테리어 공사 자재 발주
견적 · 송인 · 납품 · 정산

인테리어 시공사 · 공급사 · 본사담당

📄

사용 매뉴얼 내려받기 (PDF)

📄

장비 M/T 접수 관련 아래 링크 참고
<http://pf.kakao.com/JExbnj>

GRS 보수ON

보수공사 접수·트래킹 · 조명/타일 발주

업무 다시 고르기

✂ 점포 보수공사

소속 선택

점포

보수 시공업체

본사담당

📄

사용 매뉴얼 내려받기 (PDF)

📄

장비 M/T 접수 관련 아래 링크 참고
<http://pf.kakao.com/JExbnj>

GRS 보수ON

보수공사 접수·트래킹 · 조명/타일 발주

업무 다시 고르기

💡 조명 · 타일 발주

소속 선택

인테리어 시공사

조명·타일 공급사

본사담당

시공사 선택

인테리어

업체별 전용 접속코드를 받으셨다면 그 코드를 입력하세요.

이름 (담당자)

예) 홍길동

접속코드

소속별 접속코드 입력

입장하기

접속코드는 본사 보수담당자에게 문의하세요.

📄

사용 매뉴얼 내려받기 (PDF)

① 첫 화면 — 업무 갈래 선택

② 소속 선택 (점포 보수공사)

③ 소속 선택 (조명·타일 발주)

1 주소로 접속

표지의 QR을 찍거나 주소를 입력해 접속합니다.

2 ★ 업무 고르기

첫 화면에서 「✂ 점포 보수공사」와 「💡 조명·타일 발주」 중 하나를 고릅니다. 고른 업무에 해당하는 소속만 표시되고, 로그인 후에도 그 업무 화면으로 바로 들어갑니다.

3 소속 선택

점포 보수공사 → 점포 / 보수 시공업체 / 본사담당

조명·타일 발주 → 인테리어 시공사 / 조명·타일 공급사 / 본사담당

본사담당은 두 갈래 모두에서 들어갈 수 있고, 로그인 후 헤더 아래 탭으로 오갈 수 있습니다.

4 접속코드 입력

본사에서 받은 코드를 입력합니다. 인테리어 시공사는 **업체별 전용 코드**를 받으셨다면 그 코드를 씁니다.

5 홈 화면에 추가 (권장)

휴대폰 브라우저 메뉴에서 「홈 화면에 추가」를 누르면 앱처럼 쓸 수 있습니다. 아이폰은 이 과정을 거쳐야 알림이 동작합니다.

6 알림 켜기

첫 화면 상단의 「켜기」 또는 오른쪽 위 🔔 → 알림 설정에서 켵니다.

장비 M/T 접수는 별도입니다

조리기기·설비 등 장비 유지보수 접수는 카카오톡 채널로 진행합니다 — http://pf.kakao.com/_JExbnj (로그인 화면 하단에도 링크가 있습니다)

보수공사를 접수하고 진행상황을 확인합니다. 오픈 직후 공사 보완·변경 요청도 같은 화면에서 넣습니다.

① 보수공사 접수

② 점포명을 넣으면 하자기간이 표시됨

③ 진행상황 상세

1 신규 접수

「+ 신규 접수」 탭에서 보수공사 또는 오픈 직후 추가요청을 고릅니다.

2 ★ 점포명 입력 → 하자기간 자동 확인

점포명을 넣으면 전국 점포 오픈일에서 자동으로 찾아 남은 하자기간을 보여줍니다. 오픈일을 못 찾으면 직접 넣을 수 있고, 브랜드가 다른 동명 점포가 있으면 확인을 요청합니다.

3 공사 구분 선택

일반공사(하자 1년)와 방수·가스설비(하자 5년) 중 해당하는 쪽을 고릅니다. 고른 구분으로 하자 여부가 판정되어 접수 이력에 남습니다.

4 내용 작성

제목·내용·건급도를 적고 현장 사진을 여러 장 올립니다. 사진은 자동 압축되니 용량 신경 쓰지 않으셔도 됩니다.

5 오픈 직후 추가요청이라면

오픈일과 요청 구분(공사 보완/설계 변경/마감 하자/추가 설치), 오픈 공사를 맡았던 인테리어 시공사를 함께 남겨주세요. 하자 책임 구분과 A/S 요청이 빨라집니다.

6 접수하기

접수 즉시 담당 시공업체와 본사 화면에 실시간으로 뜹니다.

7 공사 일정 승인

시공업체가 일정을 제안하면 상세화면에서 승인 또는 조율 요청을 누릅니다.

공사 구분	하자담보 기간 (오픈일 기준)
일반공사	1년 — 마감·목공·전기·조명·가구 등
방수·가스설비	5년 — 방수공사, 가스배관·가스설비

하자기간이 지나도 접수는 됩니다.

기간이 지난 건은 「하자기간 경과 (유상 보수 검토)」로 표시되어 접수되고, 이 문구가 접수 이력에 함께 남습니다. 접수를 막지는 않으니 필요한 공사는 그대로 올려주세요.

작성 중이던 내용은 자동 저장됩니다 — 사진을 올리다 앱이 꺼져도 제목·내용이 남아 있어 이어서 작성할 수 있습니다.

GRS 보수ON

점포

3

대시보드

접수 목록

채팅 2

+ 신규 접수

개선

2

롯데리아 강남역점 토마토세븐(김기사): 견적 승인되는 ...

보기

점포 모드 — 보수공사 접수 및 진행상황 열람

보수공사 신규 접수

보수공사

고장·누수·파손 등 일반 보수

오픈 직후 추가요청

오픈 후 공사 보완·변경 요청

점포명 (입력하면 전국 점포 목록에서 검색됩니다)

롯데리아 아현역

리아 아현역

직영점 · 오픈 2026.07.01 (60일 경과)

일반공사

2027.07.01 까지 · 잔여 305일

방수·가스설비

2031.07.01 까지 · 잔여 1,766일

선택하신 「방수·가스설비」 하자기간 이내입니다 (잔여 1,766일).

공사 구분 (하자기간 판정 기준)

방수·가스설비 (하자 5년)

공사 제목

예) 주방 배수구 막힘 보수

공사 내용 (상세)

공사완료 확인 서명

R-2606-K1L2 · 점포관리자 확인 서명입니다.

작업 소요시간

4시간 이내

단시간 작업

4시간 초과

장시간 작업

작업 종료 시 관리자 상주 확인 (필수)

작업 종료 시점에 점포 관리자가 현장에 상주하여 마감 상태를 함께 확인하였습니다.

이번 공사 만족도 (10점 만점)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

접수 사유 (평가 관리에 활용됩니다)

예) 마감 깔끔, 일정 지연 아쉬움 등

서명

여기에 서명

점포 모드 — 보수공사 접수 및 진행상황 열람

오픈 직후 추가요청

보수공사

고장·누수·파손 등 일반 보수

오픈 직후 추가요청

오픈 후 공사 보완·변경 요청

오픈 공사를 맡았던 인테리어 시공사 정보를 함께 남기면 하자 책임 구분과 A/S 요청이 빨라집니다.

오픈일

08/24/2026

오픈 후 6일 경과 — 오픈 하자·보완 대상 기간(30일 이내)입니다.

요청 구분

공사 보완

오픈 시공사 (인테리어)

모르겠음 / 해당없음

점포명 (입력하면 전국 점포 목록에서 검색됩니다)

롯데리아 강남역점

④ 공사 구분을 바꾸면 판정도 함께 바뀜

⑤ 완료 확인 서명

⑥ 오픈 직후 추가요청 탭

8

★ 완료 확인 서명

공사가 끝나면 상세화면에서 서명합니다. 서명할 때 아래 두 가지를 반드시 확인해주세요.

확인 항목	내용
작업 소요시간	4시간 이내 / 4시간 초과 중 선택합니다. 시공업체가 기록한 작업 시작·종료 시각으로 미리 골라져 있으니, 실제와 다르다면 바꿔주세요.
관리자 상주 확인 (필수)	「작업 종료 시점에 점포 관리자가 현장에 상주하여 마감 상태를 함께 확인하였습니다」에 체크해야 서명이 저장됩니다.
만족도 · 접수 사유	10점 만점으로 평가하고 필요하면 사유를 남깁니다. 시공업체 평가 관리에 활용됩니다.

작업 종료 시에는 점포 관리자가 반드시 현장에 있어야 합니다.

마감 상태·잔재물 정리·시운전을 함께 확인하기 위한 것으로, 확인 체크 없이는 완료 서명이 저장되지 않습니다. 부득이 자리를 비워야 하면 시공업체와 종료 시각을 미리 협의해주세요.



보수 시공업체

토마토세븐 · 우리아이엔티

담당 점포의 접수 건만 표시됩니다. 실측 → 견적 → 일정 → 공사 → 완료 순서로 진행합니다.

① 접수 건 상세

② 견적서 업로드

③ 공사 완료 처리

1 실측 일정 등록

접수 건을 열어 실측일을 등록합니다. 실측이 필요 없으면 「실측 생략」으로 바로 견적 단계로 넘어갑니다.

2 실측 사진 업로드

현장 사진을 올려두면 본사 검토가 빨라집니다.

3 견적서 업로드

금액과 견적일을 넣고 견적서 파일을 첨부합니다. 「표준 견적서 양식」 버튼으로 받은 엑셀로 작성하면 항목·금액이 자동 검토됩니다.

4 공사 일정 제안

본사 승인이 나면 공사 일정을 제안합니다. 점포가 승인해야 확정됩니다.

5 작업 시작 / 종료

현장에서 버튼을 눌러 실제 작업 시각을 기록합니다. 이 시각으로 점포 서명 화면의 작업 소요시간(4시간 이내/초과)이 자동 선택됩니다.

6 공사 완료 처리

완료 사진을 첨부해 마무리하면 점포 확인 서명 단계로 넘어갑니다.

작업 종료 시 점포 관리자 상주가 필요합니다.


점포 관리자가 현장에서 마감 상태를 함께 확인해야 완료 서명이 저장됩니다. 종료 예정 시각을 점포와 미리 협의하고, 관리자가 자리를 비운 상태로 철수하지 않도록 해주세요. 상주 확인이 되지 않으면 완료 처리가 지연됩니다.




본사담당 — 보수공사

보수/인테리어 담당자


전체 현황을 보고 건적을 검토·승인합니다. 처리기한을 넘긴 건은 자동으로 표시됩니다.



① 대시보드



② 견적 검토



③ 설정

1 현황 확인

대시보드에서 진행중·기한초과·오픈 직후 건수를 한눈에 봅니다. 숫자를 누르면 해당 목록으로 이동합니다.

2 견적 검토

견적이 올라온 건을 열어 승인 또는 보완요청을 선택합니다. 엑셀 견적서는 자동 검토 리포트가 함께 표시됩니다.

3 첨부파일 확인·내려받기

상세화면 아래 「첨부파일」에서 사진·견적서를 열거나 내려받습니다.

4 설정 관리

접속코드, 단계별 처리기한, 점포 목록, 인테리어 시공사와 전용 접속코드를 관리합니다.

5 현황 내보내기

접수 목록에서 「엑셀(CSV) 내보내기」로 전체 현황을 받습니다.



조명·타일 공급사

에이프러스(조명) · 우석타일(타일)

본사나 시공사가 도면을 올리면 수량을 산출해 견적서를 제출하고, 납품 후 정산·청구를 관리합니다. 로그인하면 본인 품목 탭만 보입니다.

GRS 보수ON

조명 공급사

대시보드

발주 목록

정산·청구

개선요청

목록으로

O-2608-L001

공급사 수량산출·견적 대기

직영점

롯데리아 수원역점 · 조명 발주

에이프러스 - 인터피아

1 2 3 4 5 6 7

도면

견적

시공사 승인

납품

납품

정산요청

정산

1. 발주 정보 · 도면

기한 D-3

현장

롯데리아 수원역점

구분

직영점

조명

공급사

에이프러스

시공사

인터피아

GRS 담당

김본사

오픈 예정

2026.09.18

도면

3매 제공됨

진행 방식

가맹 방식

발주 주체

시공사

승인 절차

시공사 승인 (1단계)

정산 방식

개별 정산 (시공사 대금지급)

조명 공급계약 시행(2027-01-01) 이전 발주입니다. 직영점이지만 가맹점과 같은 방식(시공사 발주·승인·개별정산)으로 진행합니다.

GRS 보수ON

조명 공급사

대시보드

발주 목록

정산·청구

개선요청

표준 품목 선택

조명 · 69종 · 단가가 부가세 별도

도도조명 재고 물량 단가 적용 — RIA-LT-10 100,000원 · RIA-LT-11 167,000원

코드·품명·규격 검색

전체

공통

롯데리아

엔제리너스

크리스피크림도넛

스텝브루

SMPS 공통

이파워

300W · 외경 W168*D54*H36

44,000원

/SET

SMPS합 공통

철제 안정기함

외경 W250*D100*H50

3,000원

/EA

레일 공통

2P 레일

외경 L3000*W33*H17

3,000원

/M

레일부속 공통

2P 레일 부속

1,400원

/EA

LO-LT-01 공통

3" 매입등

4,000K · 15W · 외경 ø89*H135 · 타공 ø75

21,500원

/SET

LO-LT-02 공통

3" 매입등

4,000K · 15W · 외경 ø89*H135 · 타공 ø75

22,500원

/SET

GRS 보수ON

조명 공급사

대시보드

발주 목록

정산·청구

개선요청

수량산출·견적서 제출

O-2608-L001 · 롯데리아 수원역점 · 조명 · 에이프러스

표준 품목표(2026.08.20 (코드체계 2026.08.24 정정 · 도도조명 전환단가 2026.08.26))에서 코드를 고르면 사진·규격·단가가 자동으로 채워집니다.

조명 공급계약 시행(2027-01-01) 이전 발주 — 도도조명 재고 물량 단가 적용 — RIA-LT-10 100,000원 · RIA-LT-11 167,000원. 규격에 「도도조명」이 함께 표기됩니다.

표준 견적서 양식(.xlsx) 내려받기

견적서 파일 (엑셀 업로드 시 자동 인식 · PDF/사진 가능)

파일 선택

견적일

08/31/2026

납품 가능일

mm/dd/yyyy

수량산출 내역

RIA-LT-01 롯데리아

3" 매입등

4,000K · 15W · 외경 ø89*H135 · 타공 ø75

삭제

① 발주 건과 도면 확인

② 표준 품목 선택

③ 견적 작성

1 발주 확인

발주 목록에서 「공급사 수량산출·견적 대기」 건을 열고 첨부된 도면을 내려받습니다.

2 견적서 작성

「수량산출·견적서 제출」을 누릅니다. 「+ 표준 품목 선택」에서 코드(예: RIA-LT-01)를 고르면 사진·색온도·외경·타공사이즈·단가가 자동으로 채워집니다. 수량만 입력하면 됩니다.

3 목록에 없는 품목

「+ 직접 입력」으로 품명·규격·단가를 직접 적습니다.

4 운반비

납품 지역을 고르면 지역별 운임료가 자동 합산됩니다. (조명은 최초 1회만 정산)

5 승인 기다리기

제출하면 승인 단계로 넘어갑니다. 직영 방식은 본사 승인 후 시공사 승인, 가맹 방식은 시공사 승인만 거칩니다. 이의가 있으면 재견적 요청이 돌아옵니다.

④ 반품 확인

⑤ 정산 요청

⑥ 정산·청구 확인

6 ★ 반품 확인

시공사가 반품을 등록하면 발주 상세에 「반품」 항목이 생깁니다. 「반품 확인 / 반려」를 눌러 수거 결과를 처리합니다. 확인하면 그 금액이 정산에서 자동 차감되고, 반려하면 차감되지 않습니다. 비교에 수거일이나 반려 사유를 남겨주세요.

7 ★ 정산 요청

납품이 끝난 건은 「정산 요청」을 눌러 청구를 올립니다. 확정 금액에서 확인된 반품 금액이 차감된 청구 금액이 자동으로 계산되며, 청구 귀속월을 골라 요청합니다. 「정산·청구」 탭의 청구처별 일괄 요청으로 여러 건을 한 번에 올릴 수도 있습니다.

8 정산 처리 기다리기

요청하면 직영 방식은 GRS 본사가, 가맹 방식은 시공사가 정산 처리로 마감합니다. 처리되면 「정산 완료」로 바뀝니다.

9 정산·청구

「정산·청구」 탭에서 청구처별로 확인합니다. 직영 방식은 롯데GRS 본사에 월단위로, 가맹 방식은 시공사별로 개별 청구합니다. 청구처별 거래명세서를 PDF로 뽑을 수 있습니다. 명세서 금액은 반품 차감이 반영된 금액입니다.

확인하지 않은 반품이 있으면 차감 없이 청구됩니다.

정산 요청 화면에 미처리 반품이 있으면 경고가 뜹니다. 반품을 먼저 확인·반려한 뒤 정산을 요청해주세요.

궁금한 점은 발주 건의 「의견·댓글」에 남겨주세요.

공급사와 시공사는 채팅 기능을 쓰지 않습니다. 발주 관련 소통은 해당 건의 댓글로 하시면 기록이 함께 남습니다.



인테리어 시공사

현장소장 (20개 협력사)

가맹 방식 건을 발주하고, 물량·금액을 승인하고, 납품일을 협의하고, 물품 수령 시 납품확인서에 서명합니다. 조명·타일 탭을 모두 사용합니다.

GRS 보수ON

인테리어 시공사

조명 발주

타일 발주

시공사 승인

O-2608-T001 · 롯데리아 수원역점 · 인터피아 현장소장

아래 물량과 금액에 동의하시면 승인해주세요. 승인 후에는 이내 용으로 납품이 진행되며, 승인 기록이 남습니다.

품목	규격	단위	수량	단가	금액
자기질 타일	600×600 무광 그레이	m ²	86	32,000	2,752,000
논슬립 바닥 타일	300×300 주방용	m ²	42	28,500	1,197,000
벽타일	200×200 화이트 유광	m ²	58	21,000	1,218,000
타일 접착제	25kg	포	34	18,000	612,000
준준재	5kg 그레이	포	18	12,500	225,000
합계 (5개 품목)					6,004,000

승인 결과

승인 — 납품일 협의 진행

확정 금액 (조정 시 수정)

6004000

의견

① 시공사 승인

GRS 보수ON

인테리어 시공사

조명 발주

타일 발주

물품납품확인서

O-2607-T002 · 엔제리너스 광고점 · 우석타일 납품분

아래 품목을 수령하셨음을 확인하고 서명해주세요. 서명 즉시 정산 대상이 됩니다.

품목	규격	단위	수량	단가	금액
포세린 타일	800×800 풀리싱	m ²	64	47,000	3,008,000
계단 논슬립	1200mm	EA	14	26,000	364,000
합계 (2개 품목)					3,372,000

수령일시

08/31/2026, 12:41 AM

납품 사진 (권장 — 수령 물품·수량 확인용)

납품 사진 추가 (여러 장 가능)

검수 결과

전 품목 이상 없이 수령

비고

특이사항이 있으면 적어주세요

② 물품납품확인서

GRS 보수ON

인테리어 시공사

조명 발주

타일 발주

대시보드

발주 목록

+ 발주 등록

정산

₩ 개선요청

초원 모드 — 시공사 승인, 납품일 협의, 물품 수령·납품확인서 서명 (가맹 방식은 발주·정산도)

정산

초원

가맹 방식 건은 시공사가 공급사에 직접 대금을 지급합니다. 납품확인서 서명이 끝난 건이 지급 대상입니다. (부가세 별도)

지급 대기

0원 0건

2026년 8월 지급한 3,372,000원

로

정산 귀속월

2026-08

지급 처리 대기

0건

공급사가 정산 요청한 건입니다. 각 건에 들어가 「정산 처리」로 마감하세요.

해당 건이 없습니다

③ 정산

1 발주 등록 (가맹 방식)

가맹 방식 건은 시공사가 직접 발주합니다. 「+ 발주 등록」에서 현장·시공사·오픈예정일을 넣고 도면을 첨부하면 공급사에 견적이 요청됩니다. (직영 방식 건은 GRS 본사가 등록합니다)

2 ★ 시공사 승인

견적이 올라오면 물량과 금액을 확인하고 승인합니다. 화면에 품목표가 그대로 나오므로 도면과 대조해보세요. 승인 후에는 그 내용으로 납품이 진행되고 승인 기록이 남습니다. 물량이 맞지 않으면 이의제기를 눌러 재견적을 요청하세요.

3 납품일 협의

공급사와 협의한 납품 예정일·장소·요청사항을 등록합니다.

4 물품 수령

물건을 받으면 「👉 물품 수령 · 납품확인서 작성」을 누릅니다.

5 납품 사진과 서명

받은 물품과 수량이 보이도록 사진을 여러 장 올리고, 검수 결과를 고른 뒤 손가락으로 서명합니다. 불량·부족이 있으면 그 부위가 보이게 찍어주세요.

GRS 보수ON

인테리어 시공사

조명 발주

타일 발주

반품 등록

O-2607-L003 · 크리스피크림 판교점 · 에이플러스

납품받은 품목 중 반품할 수량을 입력하세요. 공급사가 수거를 확인하면 정산 금액에서 자동으로 차감됩니다.

반품 품목

LED 다운라이트

6인치 15W 주백색 · 납품 48EA · 18,500원

반품 수량

1

EA

LED 라인조명

1200mm 40W · 납품 12EA · 64,000원

반품 수량

0

EA

④ 반품 등록

GRS 보수ON

인테리어 시공사

조명 발주

타일 발주

대시보드

발주 목록

+ 발주 등록

정산

개선요청

대경아이디 모드 — 시공사 승인, 납품일 협의, 물품 수령·납품 확인서 서명 (가맹 방식은 발주·정산도)

정산

대경아이디

가맹 방식 건은 시공사가 공급사에 직접 대금을 지급합니다. 납품확인서 서명이 끝난 건이 지급 대상입니다. (부가세 별도)

지급 대기

3,039,500원

1건

2026년 8월 지급완

0원

료

정산 귀속월

2026-08

⑤ 정산 — 지급 처리 대기

6 ★ 반품 등록

납품받은 뒤 파손·불량·수량 초과·규격 상이·설계 변경으로 되돌려 보낼 물품이 있으면 상세화면에서 「반품 등록」을 누릅니다. 납품 품목이 그대로 표시되니 반품 수량만 넣으면 금액이 자동 계산됩니다. 사유를 고르고 반품 사진을 올려주세요.

7 공급사 확인

공급사가 수거를 확인하면 그 금액이 정산에서 자동 차감됩니다. 반려되면 차감되지 않으니 사유를 확인하세요. 반품은 납품 완료 후 정산 요청 전까지 등록할 수 있습니다.

8 정산 (가맹 방식)

가맹 방식 건은 시공사가 공급사에 직접 대금을 지급합니다. 공급사가 정산을 요청하면 「정산」 탭 「지급 처리 대기」에 올라옵니다. 금액(반품 차감 반영)을 확인하고 「정산 처리」로 마감합니다. 직영 방식 건은 본사가 지급하므로 참고용으로만 보입니다.

반품은 정산 요청 전에 등록해주세요.

공급사가 정산을 요청한 뒤에 등록하면 그 달 청구에 차감이 반영되지 않을 수 있습니다. 수령 검수에서 이상을 발견하면 바로 반품을 등록하세요.

서명 후에도 사진을 추가할 수 있습니다. 정산 전이라면 상세화면에서 납품 사진을 더 올릴 수 있습니다. 발주 관련 소통은 각 건의 「의견·댓글」을 이용해주세요.



본사담당 — 조명·타일 발주

공사담당자

헤더 아래에서 「💡 조명 발주」와 「🧱 타일 발주」 탭을 오갑니다. 품목이 나뉘어 있어 서로 섞이지 않습니다.

GRS 보수ON

본사담당

보수공사 조명 발주 타일 발주

대시보드 발주 목록 + 발주 등록 정산 개선요청

본사담당 모드 — 발주 등록, 도면 제공, 직영 방식 본사 승인, 정산 관리

타일 발주 등록

도면을 올리면 우석타일이 수량을 산출해 견적서를 제출합니다.

현장(점포)명

점포명 검색 또는 직접 입력

운영 구분

직영점

직영 방식 — GRS 발주 — 공급사 견적 — 본사 승인 — 시공사 승인 — 납품 — GRS 정산

인테리어 시공사

인테리어

오픈 예정일

09/14/2026

GRS 담당자

① 발주 등록

GRS 보수ON

본사담당

보수공사 조명 발주 타일 발주

대시보드 발주 목록 + 발주 등록 정산 개선요청

본사 승인 대기 직영점

O-2608-T001 본사 승인 대기 직영점

우석타일 — 인테리어

도면 견적 본사승인 시공사승 납품일 납품 정산요청 정산

본사 승인

O-2608-T001 · 롯데리아 수원역점 · GRS 공사담당 권한

승인하면 인테리어가 물량·금액을 최종 확인하는 단계로 넘어갑니다.

제출금액 6,004,000원

검토 결과

승인 — 시공사 확인 단계로

확정 금액 (조정 시 수정)

6004000

검토 의견

② 본사 승인

GRS 보수ON

본사담당

보수공사 조명 발주 타일 발주

대시보드 발주 목록 + 발주 등록 정산 개선요청

본사담당 모드 — 발주 등록, 도면 제공, 직영 방식 본사 승인, 정산 관리

정산 관리

정산 귀속월

2026-08

공급사 정산대기 대기금액 2026년 8월 원료 원료금액

공급사	정산대기	대기금액	2026년 8월 원료	원료금액
에이프러스	0건	0	0건	0
우석타일	0건	0	0건	0
합계	0건	0	0건	0

정산 내역 CSV 내려받기

본사 정산 처리 대기 0건

공급사가 정산 요청한 건입니다. 각 건에 들어가 「정산 처리」로 마감합니다. 합계 0원

③ 정산 관리

1 발주 등록 (직영 방식)

현장명, 직영점/가맹점, 시공사, 오픈 예정일을 넣고 도면을 첨부하면 공급사에 견적이 요청됩니다. 품목은 지금 열려 있는 탭으로 자동 지정됩니다.

2 본사 승인

견적이 올라오면 금액을 확인하고 승인합니다. 조정과 보완요청이 가능합니다. 승인하면 시공사 확인 단계로 넘어갑니다.

3 시공사 승인 기다리기

시공사가 물량·금액에 동의해야 납품일 협의로 넘어갑니다. 이 단계가 있어 나중에 물량 관련 이견이 생기지 않습니다.

4 진행 확인

납품일 협의 → 납품·확인서 단계가 실시간으로 갱신됩니다. 납품 이상이 기재된 건은 대시보드 「🚨 납품 이상 보고」에 모입니다.


5 ★ 정산 (2단계)

납품이 끝나면 공급사가 먼저 정산을 요청하고, 본사가 「본사 정산 처리 대기」에서 처리·마감합니다. 정산 탭은 「공급사 정산요청 전」과 「본사 정산 처리 대기」로 나뉘어 있어 지금 누구 차례인지 바로 보입니다. 시공사 개별 정산분(가맹 방식)은 참고용으로만 표시됩니다.

정산 금액은 확인된 반품이 차감된 금액으로 자동 반영되며, 차감 내역이 목록과 CSV에 함께 표시됩니다.



④ 조명 계약 시행 전 안내



⑤ 설정

6 조명 계약 시행일

설정 → 조명 공급계약 시행일에서 날짜를 관리합니다. 이 날짜 이전에 등록된 조명 발주는 직영점이어도 가맹 방식으로 진행되고, 도도조명 재고 물량 단가(RIA-LT-10 100,000원 / RIA-LT-11 167,000원)가 적용되며 규격에 「도도조명」이 표기됩니다. 시행일이 지나면 에이프러스 단가로 자동 복귀합니다. 계약이 밀리면 날짜만 바꾸면 되고 이미 등록된 건은 영향받지 않습니다.

7 발주 정보 수정·중단

상세화면 아래에서 발주 정보를 수정하거나 중단 처리할 수 있습니다. 중단해도 기록은 남고 되돌릴 수 있습니다.

8 시공사 접속코드 발급

설정 → 인테리어 시공사에서 업체별 전용 코드를 발급하고 안내 문구를 복사해 전달합니다.




함께 쓰는 기능

모든 사용자


두 시스템에서 공통으로 쓰는 기능입니다.



① 채팅 (보수공사)



② 개선요청 게시판



③ 알림 설정

1 채팅 — 보수공사 관계자만

점포 · 보수 시공업체 · 본사담당이 사용합니다. 보수공사 탭에서만 열리며, 점포방에는 세 곳이 함께 참여합니다. 읽지 않은 채팅은 화면 상단에 노란 띠로 뜨고 목록 맨 위로 올라옵니다.

인테리어 시공사와 조명·타일 공급사는 채팅을 쓰지 않습니다 — 발주 관련 소통은 각 발주 건의 「의견·댓글」을 이용합니다.

2 오류 신고 · 개선 제안

「개선요청」 탭에서 누구나 글을 남길 수 있습니다. 화면 캡처를 첨부하면 확인이 빨라지고, 본사가 답변과 처리 상태를 남깁니다.

3 알림

🔔 → 진행상황 알림 / 채팅 알림을 켭니다. 「내 조치가 필요한 것만」을 켜면 내 차례일 때만 올립니다.

알림은 앱이 켜져 있거나 백그라운드에 있을 때 도착합니다. 앱을 완전히 종료하면 알림이 오지 않습니다. 휴대폰은 「홈 화면에 추가」로 설치한 뒤 사용해주세요.




문제가 생기면

모든 사용자

자주 나오는 상황과 해결 방법입니다.

증상	확인할 것
사진이 「불러오는 중」에서 멈춤	화면의 「  다시 불러오기」를 눌러보세요. 계속되면 본사에 알려주세요 (설정 →  서버 연결 진단으로 원인 확인)
큰 엑셀·PDF가 첨부되지 않음	1건당 약 880KB가 한계입니다. 건적서는 사진으로 촬영하거나 파일 용량을 줄여주세요. 금액·품목은 정상 저장됩니다
알림이 오지 않음	홈 화면에 추가했는지,  에서 알림이 켜져 있는지, 브라우저에서 이 사이트 알림이 차단되지 않았는지 확인
접속코드가 틀렸다고 나옴	소속을 올바르게 골랐는지 확인하세요. 인테리어 시공사는 업체별 전용 코드가 따로 있을 수 있습니다
화면이 예전 상태로 보임	앱을 완전히 종료했다 다시 켜면 최신 버전으로 갱신됩니다
점포 오픈일을 못 찾는다고 나옴	브랜드까지 붙여 정확히 입력해보세요(예: 「롯데리아 아현역」). 신규 개점이라 목록에 없으면 오픈일을 직접 입력 하면 하자기간이 계산됩니다
완료 서명이 저장되지 않음	「 작업 종료 시 관리자 상주 확인 」 체크가 필수입니다. 체크 후 서명하면 저장됩니다
반품했는데 정산에서 안 빠짐	공급사가 반품 을 「 확인 」 처리해야 차감됩니다. 「반려」된 건은 차감되지 않으니 사유를 확인하세요



본사담당 → 설정 → 서버 연결 진단

그 밖의 문제는 「개선요청」 탭에 남겨주세요. 화면 캡처를 함께 올려주시면 훨씬 빠르게 확인할 수 있습니다.